

芝桜公園をつくる会の活動風景



2009.03.14 植栽準備



2009.03.15 植栽-1



2009.03.15 植栽-2



2009.03.15 植栽-3



芝桜公園完成イメージ



2010.04.13 開花-1



2010.04.13 開花-2



2010.04.13 開花-3



2010.04.26 除草-1



2010.04.26 除草-2



2010.10.10 除草-3



2010.10.10 除草-4

平成23年度芝桜公園をつくる会活動(植栽と除草)スケジュール

	(期 日)		(内 容)
第1回目	1月	23日(日)	石拾い
第2回目	2月	20日(日)	植栽 (22,500株)
第3回目	3月	13日(日)	除草・補植 (1,200株)
第4回目	4月	10日(日)	除草
第5回目	5月	8日(日)	除草
第6回目	5月	22日(日)	除草
第7回目	6月	12日(日)	除草 雨天の為中止
第8回目	6月	26日(日)	除草 雨天の為中止
第9回目	7月	10日(日)	除草
第10回目	7月	24日(日)	除草
第11回目	8月	7日(日)	除草
第12回目	8月	28日(日)	除草
第13回目	9月	11日(日)	除草
第14回目	9月	25日(日)	除草
第15回目	10月	2日(日)	除草
第16回目	10月	30日(日)	除草 雨天の為中止
第17回目	11月	13日(日)	除草
第18回目	11月	20日(日)	植栽 (21,000株)
第19回目	12月	11日(日)	除草

❁ 芝桜公園をつくる会では、多くの植栽ボランティアのご協力をお願いしています。